

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11

П Р И К А З

29.03.2012.

г. Тамбов

№ 100

Об утверждении плана-графика мероприятий по созданию условий для совместного обучения в МБОУ СОШ №11 инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

С целью создания доступной среды для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития и на основании Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об образовании» (с изменениями и дополнением), ФЗ РФ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнением), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по созданию условий для совместного обучения в МБОУ СОШ №11 инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (согласно приложению №1).

Директор МБОУ СОШ №11

Т.Н. Нехаева

План – график организационных мероприятий
МБОУ СОШ №11 по созданию условий для совместного обучения
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
|---|--|------------------|---------------------------------------|
| 1.Нормативное правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ | : | | |
| 1.1.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию интегрированного обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении | разработка и утверждение положения об интегрированном обучении в образовательном учреждении | Март 2012. | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | разработка положения о психолого-медико- педагогическом консилиуме образовательного учреждения | Март 2012. | |
| | внесение изменений (дополнений) в штатное расписание (в случае необходимости) | 30.08.2012. | |
| 1.2.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание доступной среды в образовательном учреждении для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочих групп по реализации плана мероприятий | Март 2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2. Организационное обеспечение | Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении | Март 2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Проведение организационного совещания с членами рабочей группы | Март 2012 | р Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева уководители групп |
| | Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ | Март 2012 | Зам. директора по УВР Н.И. Чеглова |
| | Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования и проведение ремонтных работ | 01.04.2012.- 30.03. 201215.03. 2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Составление плана-графика мероприятий по созданию в образовательном учреждении безбарьерной образовательной среды | | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| 3. Финансово-экономическое | Составление сметы для проведения ремонтных работ | | |
| | Составление сметы для закупки специального коррекционного и реабилитационного оборудования | | |
| 4. Материально-техническое обеспечение | Проведение торгов для приобретения необходимого учебного, реабилитационного и др. оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов | 01.04.2012. – 30.05.2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Проведение торгов для проведения ремонтных работ для создания доступной для инвалидов архитектурной среды | 01.05. 2012. – 30.05.2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Проведение ремонтных работ | Июнь – август 2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Оснащение образовательного учреждения для интегрированного обучения | Июнь – июль 2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 5.Методическое обеспечение и организация обучения | Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Апрель 2012. | Зам. директора по УВР Н.И. Чеглова |
| | Разработка плана проведения стажировок | Апрель –сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР Н.И. Чеглова |
| | Разработка плана методической работы (внесение изменений и дополнений в уже существующий план) | Март .2012 | Зам. директора по УВР Н.И. Чеглова |
| 6.Информационное сопровождение | Создание тематической страницы на сайте образовательного учреждения | Март 2012 | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации | По отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |
| | Проведение собраний с родительской общественностью | По отдельному плану | Директор МБОУ СОШ №11 Т.Н. Нехаева |